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Annotatsiya: Ushbu maqolada ishlarning asosiy sikllari va montaj ishlarini 

geodezik ta’minlash,  konstruktiv elementlarni o‘rnatish, ichki dеvor panеllarini 

o‘rnatish, montaj ishlarini tashkil etish, montaj qilishning umumiy prinsiplari, yirik 

panelli binolarni montaj qilishning asosiy sxemalari to‘g‘risida yoritib o‘tilgan   
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Montaj ishlarini optimal tashkil etish uchun bino qamrovlarga bo‘linadi, ular o‘z 

navbatida montaj uchastkalariga bo‘linishi mumkin. Bo‘linishning asosiy prinsipi 

shundaki - qurilayotgan binoning vertikal bo‘yicha kamida ikkita ish zonasi bo‘lishi 

kerak, birinchi zonada konstruksiyalar montaji bajarilsa ikkinchisida birga 

bajariladigan jarayonlar bajariladi. Agar qurilish tez muddatda bajarilishi kerak bo‘lsa, 

ikkinchi zonada vertikal bo‘yicha pastki qavatlarda montajdan keyingi umumqurilish 

ishlari bajarilishi mumkin.  

Ko‘p seksiyali binolarni montajini tezlashtirish uchun, bino qamrovlarga va 

montaj uchastkalariga bo‘linadi, montaj ishlarini olib borish uchun bir nechta kranlar 

band bo‘lishi mumkin. Seksiyalar soni uchtagacha bo‘lgan binolar odatda bitta kran 

bilan montaj qilinadi. Ikki va o‘ch seksiyali binolar planda ko‘proq ikki qamrovga 

bo‘linadi va montaj u yerda almashtirilib olib boriladi. Bir seksiyali bir qamrovdan 

iborat bino-minoralar ikki montaj uchastkasiga bo‘linib, uchastkalar chegarasi va 

kranlar ish zonasi puxta nazorat qilinadi.  

1-jadvalda bir seksiyali yirik panelli binolarni namunaviy (tipovoy) qavatini 

barpo etishdagi montaj va birga bajariladigan ishlar grafigi keltirilgan. Ishlab chiqarish 

grafigini hisoblashda qamrovdagi montaj ishlari uchun rejalangan mehnat sarfi juft 

butun songa teng, uchastkalardagi ishlarni davomiyligi bir xil va to‘liq ishchi smenalar 

soniga teng bo‘lishi kerak. Payvandlash va tutashuv joylarini bekitish ishlari uchun 

rejalashtirilgan mehnat sarfi montaj jarayonlarini davomiyligiga karrali bo‘lishini 

ko‘zda tutish lozim.  
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Ko‘p qavatli binolarni qurilishida ishchilarni ko‘tarishda va tushirishda yuk va 

passajirlar ko‘targichlari ishlatiladi. Ular odatda beshinchi va oltinchi qavat montaj 

ishlari to‘gagandan so‘ng o‘rnatiladi va bino balandligi oshishiga qarab o‘stiriladi.  

Kranlarni binoga kirishi bo‘lmagan fasad tomonida joylashtirish maqsadga 

muvofiqdir, chunki binoni barpo etish davrida ishchilarni kiribchiqishiga qiyinchilik 

to‘g‘dirmaslik uchun. Kommunikatsiyalarni binoga kirishi binoga kiriladigan tarafda 

loyihalangan bo‘lishi kerak.  

Mashinistga front ishlarini yaxshi ko‘rinishini ta’minlash uchun, montaj ishlari 

“kranga qarab” bajariladi. Binoning yer ostki qismini barpo etishda minorali kranlarni 

qo‘llanishi, binoning poydevorlarini chuqurligi 2,5m gacha bo‘lganda tavsiya etiladi. 

Yig‘ma konstruksiyalarni montaj joyiga uzatishda to‘g‘ridan-to‘g‘ri transport 

vositasidan yoki ob’yekt oldi omborlaridan amalga oshiriladi.  

Yangi qavat konstruksiyalarini montajini boshlashdan oldin orayopmalar yuzasi 

tekislanadi va qamrovning, ayrim hollarda butun binoning perimetri bo‘ylab devor 

panellarini o‘rnatish joylarini aniq rejalash bajariladi.  

Chegaradosh tashqi panellarni va ularga tutashuvchi ichki devor panellarini 

o‘rnatish vaqtlari orasida uzilish bo‘lishi yaxshiroqdir, chunki bu tashqi panellar 

tutashuv joylariga gidroizlyatsion qatlam yopishtirish va issiq asrovchi paket o‘rnatish 

bilan bekitish imkonini beradi.  

Montaj qilishning umumiy prinsiplari. Binoning yer ustki qismini barpo etishdagi 

montaj ishlari qavatlab olib boriladi, bunda dastlab fazoviy bikir blok hosil qilinadi, 

keyingi har bir qavatni montaj qilish esa oldingi qavatni yuk ko‘taruvchi 

konstruksiyalarning tutashuv joylaridagi yaxlitlangan betonning loyihaviy 

mustahkamligi kamida 70% ni egallagandan so‘ng boshlanadi.  

Binoning qamrovdagi konstruksiyalarni montaj qilish binoning qisqa yon 

tomonidagi devor panelini o‘rnatishdan boshlanadi, kamroq holatda bitta uzoqdagi 

burchakka tutashgan panelni, ko‘proq bir qisqa yon tomonidan boshqa qisqa yon 

tomonga barcha panellarni o‘rnatishdan boshlanadi. Keyin kranga nisbatan eng uzoq 

joylashgan o‘q bo‘ylab montaj qilishga o‘tiladi, montaj qilingan qisqa yon tarafdagi 

paneldan boshlab va ularni qamrov oxirigacha o‘rnatish; ketma-ket ichki va yaqin 

tashqi devorni panellari o‘rnatiladi, keyin zinapoya elementlari, pardadevorlar. So‘ngra 

qavatdagi ishlarni batamom to‘gatish uchun g‘isht, pardadevor panellari, santexnika 

uskunalari va boshqa ashyolar uzatiladi. Oxirgi etap − qamrovda orayopma panellarini 

o‘rnatish. Payvandlash ishlari va tutashuv joylarini yaxlit betonlanish tufayli barpo 

etilayotgan binoning fazoviy bikir bloki paydo bo‘ladi.  

Sxemasi yirik panelli binolarning tutashuv elementlarini konstruksiyasi juda ham 

to‘rli xildir. Oxirgi yillarda juda ham keng tarqalgan konstruktiv sxema, bu tashqi 

devor panellarini o‘z-o‘zini ko‘taruvchanligi. Bu holatda tutashuv joylarining asosiy 
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vazifasi – konstruksiyalarni korroziyadan, nam-suv o‘tkazishdan, shamol urishidan va 

muzlashdan saqlashdir. Tashqaridan shamol urishi va nam-suv o‘tkazishidan saqlash 

uchun panelni gorizontal tutashuv joyini turtib chiqqan qismini yuqorisidan rezinali 

jgutlar (bovliq) va shnurlar (chilvir, kanop), paroizol va boshqa germetik materiallar 

yotqiziladi.  

 

 Choklarni va tutashuv joylarini suv o‘tkazmasligi zichlovchi mastika bilan 

bekitish orqali ta’minlanadi. Ichki choklarida ham shunday mastikalar ishlatiladi. Ichki 

va tashqi panellarni tutashuv joylaridagi va choklardagi germetizatsiya ishlari 
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tugagandan so‘ng, ularning qirralari orasidagi bo‘shliqlar beton qorishmasi bilan 

yaxshilab zichlanib yaxlitlanadi. Binolarni yuk ko‘taruvchanligi ichki 

konstruksiyalarni va ularning tutashuv joylarini platformali birlashuvi bilan 

ta’minlanadi.  

Binoni montaj qilish ketma-ketligi ko‘p faktorlarga (omillarga) bog‘liq  

bo‘ladi:  

• binoning konstruktiv o‘ziga xosligi;  

• texnologik xarita bo‘yicha tavsiya etilgan, elementlarni o‘rnatish ketma-ketligi;  

• tayanchlar, fiksatorlar (qayd qiluvchi), montaj moslamalari.  

Yirik paneli binolarni ob’yekt qoshidagi ombordan montaj qilish sxemasi (1-

rasm). Kranning montaj qilish zonasiga oldindan elementlar olib kelinib qavat ga 

tegishli komplekt qilib joylashtiriladi. Bu holatda yig‘ma elementlarni o‘rnatish uchun 

eng qulay sharoitlar yaratiladi, chunki ularni montajga xoxlagan ketma-ketlikda 

uzatish mumkin bo‘ladi. Yig‘ish berk (yopiq)yacheyka hosil qilish prinsipi bo‘yicha 

tashkil etiladi. Dastlab burchakdagi yacheyka yoki oldin zinapoya katakxonasining 

elementlari montaj qilinadi. Binoning qisqa yon tomondagi mayakli (nishonli) panellar 

montaj qilinib, keyin tutashuvchi devor va pardadevorlar o‘rnatilib yopiq yacheykalar 

hosil qilinadi va ularning ichida xonalar o‘rtasidagi pardadevorlar montaj qilinadi va 

birdaniga orayopma plitalari o‘rnatiladi. Bu usulda montaj qilishda elementlarni 

vaqtinchalik mahkamlovchi montaj moslamalarini minimal miqdori kerak bo‘ladi.  

Mayoq (nishon) panellar yordamida montaj qilish sxemasi (2 rasm). Bu turar-joy 

va jamoat binolarini montaj qilish usullarining eng an’anaviysidir. Bu usulda oraliq 

geodezik nazorat osonlashtiriladi, alohida uchastkalarda ishchilarni yig‘ilib, to‘planib 

qolishi bo‘lmaydi. Montaj qilish tayanch panellari deb qabul qilingan mayoq 

panellaridan boshlanadi. So‘ngra berk to‘g‘ri to‘rtburchak prinsipi bo‘yicha davom 

ettirilib, ketma-ket tashqi va ichki, ko‘ndalang va bo‘ylama devor panellari, zinapoya 

maydonchalari va zinalari (marshlari) butun qamrov chegarasida montaj qilinadi. 

Oxirgi navbatda oraliq pardadevor panellari, orayopma panellari va balkon plitalari 

o‘rnatiladi.  

 

1-rasm. Elementlarni ob’yekt oldi omboridan montaj qilish sxemasi.  
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2-rasm. Elementlarni mayoq panellar yordamida montaj qilish sxemasi.  

  

Yirik panelli binolarni transport vositalaridan olib montaj qilish sxemasi (3-rasm). 

Ishlar montajni soatli grafigi bo‘yicha olib borilib, u yig‘ma elementlarni ob’yektga 

yetkazish grafigiga bog‘langan bo‘ladi. Montaj zonasida faqatgina kam sonli 

elementlarning zaxirasi tayyorlanadi. Montaj uskunalaridan foydalanish darajasi 

oshadi va elementlarni oldindan tushirish va taxlash ishlari yo‘qolganligi hisobiga 

ishlar tezlashadi. Montaj jarayonida bir turdagi vertikal yig‘ma elementlar − qisqa yon 

tomon panellari, tashqi ichki bo‘ylama devor, ko‘ndalang yuk ko‘taruvchi devor yoki 

zinapoya katakxonasi devorlari o‘rnatilib berk yacheykalar hosil qilinadi va fazoviy 

mustahkamlik ta’minlanadi. 

Yirik panelli binolarni uy-joy qurish kombinatlari tomonidan montaj qilish 

sxemasi (4-rasm). Bu usul bir xildagi montaj operatsiyalarini takrorlanishiga asoslanib, 

bunda bir nomli yig‘ma elementlar ketma-ket qo‘yib boriladi. Natijada mehnat 

unumdorligi keskin darajada oshadi. Agar smena davomida ob’yektda faqat bir nomli 

elementlar qo‘yilsa, zavoddan qurilish maydoniga jo‘natiladigan elementlar partiyasini 

komplektlash yengillashadi. Bunda bikir yacheykalar hosil qilinmaydi va elementlarni 

vaqtincha mahkamlash uchun montaj moslamalariga bo‘lgan talab yuqori bo‘ladi.  

 

3 –rasm. Elementlarni transport vositalaridan olib montaj qilish sxemasi.  
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4–rasm. Uy-joy qurish kombinatlari tomonidan montaj qilish sxemasi.  

 

 

5 –rasm. Ko‘ndalang devor panellari yuk ko‘taruvchi bo‘lgan binolarni montaj 

qilish sxemasi. 

 

 Ko‘ndalang devor panellari yuk ko‘taruvchi bo‘lgandagi sxemada (5-rasm) 

dastlab ushbu devorlarni o‘rnatishni, hamda ularni karkasiklab to‘g‘rilash va o‘qlar 

bo‘yicha joylashganligini nazorat qilish talab etiladi. Keyin odatdagidek − krandan eng 

uzoqdagi tashqi, ichki va kranga yaqin panellar montaj qilinadi.  
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